

Kurzętnik, dnia 09.06.2017 r.

znak: IRG.271.31.2017

WYKONAWCY

dotyczy: wyjaśnienie I do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiana treści SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców dotyczącymi udzielenia wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne pn. **„Budowa żłobka w Kurzętniku, ul. Kościuszki 36, 13-306 Kurzętnik”**. zgodnie z art. 38 ust. 2 zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Potwierdzam.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp. Potwierdzamy

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp. Potwierdzamy

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, termin nie ulegnie wydłużeniu.

5. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w

dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odp. Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, termin nie ulegnie wydłużeniu.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, termin nie ulegnie wydłużeniu.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, termin nie ulegnie wydłużeniu.

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacją projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odp. Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, termin nie ulegnie wydłużeniu.

9. Prosimy o potwierdzenie, że data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

Odp. Tak, jeśli Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy stwierdzą taką gotowość.

10. Prosimy o potwierdzenie, że protokolarne przekazanie palcu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy.

Odp. Potwierdzam.

11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. Prosimy o potwierdzenie, iż w pkt.2 ppkt. 8) formularza oferty (zał. nr 9 do SIWZ) należy wpisać części zamówienia bez podawania nazw podwykonawców o ile nie powołuje się na ich zasoby. Powyższe ma swoje uzasadnienie ponieważ na etapie oferowania podwykonawcy często nie są jeszcze wyłonieni przez Wykonawcę.

Odp. Brak takiego zapisu w formularzu (zał. Nr 9 do SIWZ) jaki wskazuje Wykonawca. Należy tylko wskazać jakie części zamówienia będą powierzone podwykonawcy.

12. Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku Nr 11 do SIWZ należy wykazać jedynie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych: sanitarnych i elektrycznych.

Odp. Nie, należy wykazać wszystkie osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia np. murarzy, tynkarzy, itp. Patrz SIWZ Rozdział 9 pkt 9.

13. Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonane roboty będą odbywały się w cyklu miesięcznym.

Odp. Nie, Zamawiający przewiduje od 3 do 4 faktur.

14. Istotne postanowienia umowy – prosimy o uzupełnienie treści i potwierdzenie, że do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia, współdziałanie z Wykonawcą w realizacji przedmiotu zamówienia, a także przekazanie palcu budowy i dostarczenie kompletnej dokumentacji technicznej inwestycji.

Odp. Patrz § 3 ust 3 wzór umowy zał. Nr 10.

15. Istotne postanowienia umowy §17 - Wnosimy o zastąpienie słowa „opóźnienie” – które może nie wynikać z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem „zwłoka” – która jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca. Pragniemy wskazać, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 KC) tj. gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowanie przez dłużnika należytej staranności (art. 472 KC). Kara za niedotrzymanie terminu należy się w przypadku zwłoki dłużnika, a „dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie.... nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi...” (art. 476 KC). Zapis jest o tyle krzywdzący dla Wykonawcy, iż stawia Zamawiającego w uprzywilejowanej sytuacji, zezwalając a wręcz nakazując naliczenie kary niezależnie od przyczyn niedotrzymania terminu. Powyższe stanowisko poparł również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 1999 r. (sygn. akt III CKN) 166/98, gdzie Sąd stwierdził iż kara umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiada.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Istotne postanowienia umowy § 17 – Kary umowne - brak zapisu o karach umownych płaconych przez Zamawiającego np. z tytułu zwłoki w przekazaniu placu budowy, za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w robotach, gdy Zamawiający nie zwalnia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn

nie zależnych od Wykonawcy. Wnosimy o uzupełnienie zapisów w Istotnych postanowieniach umowy o treści jak niżej lub podobnej: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- a. Za zwłokę w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki
- b. za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki
- c. w przypadku odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy

Uwzględnienie w Istotnych postanowieniach umowy powyższych kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki Stron.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W wyżej wskazanych przypadkach Wykonawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

17. Istotne postanowienia umowy § 16 ust. 2. Zamawiający zastrzega możliwość przerwania odbioru w przypadku stwierdzenia wad dających się usunąć. Wykonawca zaznacza, iż art. 647 Kodeksu cywilnego stanowi o zobowiązaniu wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej a inwestor zobowiązuje się do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wystąpienie usterek bądź wad w robotach w żadnym wypadku nie wpływa na niemożność zapłaty wynagrodzenia lub niemożność przeprowadzenia czynności odbiorowych z uwzględnieniem ewentualnych, zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości. Ponadto powyższą kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/2007) który stwierdził, iż:

- Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

- Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek.

W powyższym orzeczeniu stwierdzono, iż ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 k.c., a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 i art. 638 k.c. W związku z powyższym wnioskujemy o odstąpienie od uzależnienia zapłaty wynagrodzenia (płatności końcowej) od podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru. W przypadku gdyby Zamawiający stał na stanowisku, iż konieczne – pomimo sprzeczności z orzeczeniem wydanym przez Sąd Najwyższy – jest uzależnienie płatności końcowej od usunięcia wszelkich usterek, pragniemy wskazać, iż na potrzeby zapewnienia należytego wykonania Wykonawca, zarówno na okres realizacji przedmiotu umowy, jak i na okres udzielanej rękojmi, zobowiązany jest do wniesienia stosownego zabezpieczenia (którego pierwszą część Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od uznania za należyte wykonane przez Wykonawcę). W związku z powyższym, celem ewentualnego zdyscyplinowania Wykonawcy do zapewnienia usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, jest złożone zamawiającemu zabezpieczenie, którego zwrot Wykonawca otrzyma po usunięciu tychże ewentualnych nieprawidłowości. Wnosimy o zmianę zapisów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Istotne postanowienia umowy § 17 - wnosimy o obniżenie kar umownych w ust. 1 pkt a), b), d), e), g) do wysokości 0,05% z uwagi na ich zbyt wysokie wygórowanie oraz w ust. 1 pkt f) do wysokości 0,25%.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Z uwagi na fakt, iż inwestycja jest dofinansowana i rozliczenie inwestycji jest do końca 2017 roku.

19. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wraz z ofertą, a jakie na wezwanie Zamawiającego.

Odp. Patrz SIWZ Rozdział 13.2.1 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów. Patrz SIWZ Rozdział 13.2.2 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu z udziału w postępowaniu, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający oraz zdolności finansowej żąda dostarczenia następujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 5 dni:

20. Wykonawca wnosi o zmianę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierownika budowy i kierowników robót. W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują, wobec czego nie ma podstaw do ustanawiania wymogu zatrudnienia kierownika budowy na podstawie umowy o pracę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

21. Prosimy o potwierdzenie, że termin 20.12.2017r. jest terminem zakończenia robót budowlanych zgodnie z zapisami Istotnych warunków umowy §3, po którym Wykonawca uzyska w terminach ustawowych (tj. około 45 dni) pozwolenia na użytkowanie obiektu w imieniu Zamawiającego. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z wyprzedzeniem co najmniej 30 dniowym udzieli Wykonawcy stosownego upoważnienia do działania w jego imieniu.

Odp. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca otrzyma z 30 dniowym wyprzedzeniem upoważnienie do działania w jego imieniu.

22. Istotne postanowienia umowy § 1 ust 1 – wykonawca wnosi o dostosowanie zakresu zobowiązań stron umowy do treści przepisu art. 647 k.c., który szczegółowo określa obowiązki stron w umowie o roboty budowlane.

Odp. W ocenie Zamawiającego nie sposób zawrzeć wszelkich obowiązków stron, wynikających z przepisu art. 647 k.c. Przepis ten wskazuje, co winna zawierać umowa jako całość. Konstrukcja § 1 ust. 1 umowy nie stoi w opozycji ze wskazanym przepisem prawa.

23. Istotne postanowienia umowy - Wnosimy o zmianę § 1 ust. 3 umowy w zakresie w jakim Wykonawca miałby oświadczyć, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do dokumentacji projektowej i warunków określonych w SIWZ, a ponadto oświadcza, że na podstawie w/w dokumentów możliwe jest wykonanie przedmiotu umowy. Powyższy zapis sprowadza się do sytuacji, w której Wykonawca miałby przejąć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez podmiot, z którym nie łączy go jakikolwiek

stosunek prawny. Jak wskazano w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 marca 2010 r., KIO/UZP 184/10: „Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania: musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycje zgodnie z tym projektem oraz zasadami wiedzy budowlanej. Obowiązki wykonawcy, w przypadku ujawnienia wad projektu sprowadzają się do poinformowania inwestora o tych okolicznościach i ich możliwych konsekwencjach i to wyłącznie wówczas, gdy wady projektowe są tego rodzaju, że nie wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i sposób opisu przedmiotu zamówienia ujęty w tej dokumentacji. Za wadliwie wykonane roboty według otrzymanego projektu, wykonawca odpowiada, gdy wady te przy zachowaniu należytej staranności mierzony zawodowym charakterem działalności, mógł wykryć i zgłosić zamawiającemu”.

Odp. Wbrew stanowisku pytającego, wskazany zapis umowy nie obliguje wykonawcy do badania projektu pod kątem merytorycznej poprawności, ale pod kątem możliwości wykonania na jego podstawie zleconych robót. Wykonawca ma nie wnosić zastrzeżeń do „zakresu robót, ich wyceny i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy”. Jednocześnie dopiero faktyczne stwierdzenie wad dokumentacji projektowej i zgłoszenie zastrzeżeń może stanowić podstawę do nie podpisania umowy bądź żądania poprawienia projektu.

24. Istotne postanowienia umowy - wnosimy o zmianę § 2 ust. 1, który stanowi: Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania zadania, tj.: roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót, poprzez dodanie stwierdzenia: „o ile nie zajdzie konieczność przeprowadzania robót dodatkowych i zmiennych, których uprzednio nie można było przewidzieć”. Jak już zostało kilkakrotnie wskazane, robót tych nie można objąć ofertą.

Odp. Wynagrodzenie przewidziane za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinno uwzględniać wszelkie możliwe do poniesienia i ustalenia koszty, stosownie do profesjonalnej wiedzy wykonawcy.

25. Istotne postanowienia umowy - wnosimy o wykreślenie § 2 ust. 3. Jak zostało uprzednio wskazane, w toku prowadzenia prac może powstać konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych bądź zamiennych, nie objętych ofertą. Powstanie tej okoliczności stanowić winno podstawę do zmiany umowy w zakresie umówionego wynagrodzenia.

Odp. Wynagrodzenie przewidziane za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinno uwzględniać wszelkie możliwe do poniesienia i ustalenia koszty, stosownie do profesjonalnej wiedzy wykonawcy. Kwestię prac dodatkowych reguluje § 11 umowy.

26. Istotne postanowienia umowy - wnosimy o zmianę § 3 ust 1 lit. a) umowy poprzez zmianę terminu rozpoczęcia robót z „daty udzielenia zamówienia” na „data przekazania terenu budowy” oraz wskazanie ilości dni od dnia podpisania umowy w jakim zostanie przekazany plac budowy.

Odp. Nie ma możliwości zmiany daty rozpoczęcia robót.

27. Istotne postanowienia umowy - wnosimy o dodanie do § 10 ust. 6 stwierdzenia: bądź zawrze w tym zakresie odpowiednią umowę z przedsiębiorstwem trudniącym się pracami w tym zakresie. Umowę tą Wykonawca przedstawi Zamawiającego na jego pisemne żądanie w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia żądania.

Odp. Zapis § 10 ust. 6 nie wyłącza możliwości zawarcia takiej umowy.

28. Istotne postanowienia umowy § 11 ust. 1 zd. 1 wnosimy o dodanie wyrażenia : i zamiennych. Tak aby postanowienie otrzymało następujące brzmienie: Zaistniałe przypadki wykonania robót dodatkowych i zamiennych muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót.

Odp. Patrz § 11 ust. 4 wzór umowy zał. Nr. SIWZ

29. Istotne postanowienia umowy § 11 ust. 2, wnosimy o dodanie wyrażenia: i zamiennych.

Odp. Patrz § 11 ust. 5 wzór umowy zał. Nr. SIWZ

30. Istotne postanowienia umowy § 11 ust. 2 pkt d), wnosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia poprzez nadanie mu następującej treści: Podpisana przez obie strony umowa na roboty konieczne, dodatkowe, bądź zamienne stanowi podstawę do rozpoczęcia robót.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, patrz pytanie 28 i 29.

31. Istotne postanowienia umowy § 13 ust. 2 pkt 1) lit. b, wnosimy o zmianę postanowienia w zakresie żądania, aby w przypadku wnoszenia części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych winna ona posiadać termin obowiązywania o trzy miesiące dłuższy niż umowny termin wykonania zamówienia. Brak jest bowiem podstaw pozwalających na określenie okresu obowiązywania tej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na termin 3 miesięcy dłuższy niż umowny termin wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 151 ust.1 Pzp: „Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane”. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dostosowanie projektu umowy do przepisów powszechnie obowiązującego prawa i modyfikację rzeczzonego postanowienia.

Odp. Termin 3 miesięczny odnosi się do umownego terminu wykonania zamówienia. Zapis stanowi zabezpieczenie Zamawiającego w sytuacji przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania umowy.

32. Istotne postanowienia umowy § 13 ust. 2 pkt 1) lit. c, wnosimy o wykreślenie stwierdzenia: bez wezwania ze strony Zamawiającego, tak by postanowienie otrzymało poniższe brzmienie : Wykonawca ~~bez wezwania ze strony Zamawiającego~~ zobowiązany jest przedłużać okres ważności gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tak aby utrzymywać jej ważność przez cały okres określony powyżej.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

33. Istotne postanowienia umowy § 13 ust. 2 pkt 2) lit. c., wnosimy o zmianę postanowienia w zakresie, gdy w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych winne one posiadać termin obowiązywania o trzy miesiące dłuższy niż termin upływu okresu rękojmi za wady. Zgodnie z treścią art. 151 ust. 3: Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W związku z powyższym brak jest podstaw do określenia okresu obowiązywania tej części zabezpieczenia na okres o trzy miesiące dłuższy niż termin upływu rękojmi za wady. Mając na uwadze powyższe wnoszę o dostosowanie projektu umowy do przepisów powszechnie obowiązującego prawa i modyfikację rzeczzonego postanowienia.

Odp. Termin 3 miesięczny odnosi się do umownego terminu wykonania zamówienia. Zapis stanowi zabezpieczenie Zamawiającego w sytuacji przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania umowy.

34. Istotne postanowienia umowy § 13 ust. 2 pkt 2) lit. d, wnosimy o wykreślenie stwierdzenia: bez wezwania ze strony Zamawiającego, tak by postanowienie otrzymało poniższe brzmienie: Wykonawca ~~bez wezwania ze strony Zamawiającego~~ zobowiązany jest przedłużać okres ważności gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tak aby utrzymywać jej ważność przez cały okres obowiązywania rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości określonej w § 14 umowy.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

35. Istotne postanowienia umowy - wnosimy o dodanie do § 14 ustępu zgodnie z którym: Strony ustalają, iż Zamawiający zobligowany jest do zgłoszenia wady, w terminie 7 dni od jej stwierdzenia. Opóźnienie Zamawiającego w tym zakresie, zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności w zakresie, w jakim powstała wada bądź szkoda uległa powiększeniu. Powyższe postanowienie pozwoli na ponoszenie przez strony Umowy odpowiedzialności na zasadzie winy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Istotne postanowienia umowy § 16 ust. 3 – wykonawca wnosi o jego modyfikację poprzez skreślenie wyrażenia: O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, ~~żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.~~ Jak zostało wskazane powyżej, w umowie o roboty budowlane nie można uzależniać odbioru robót od wykonania obiektu bez jakichkolwiek wad. Istnienie ewentualnych wad nie stanowi zatem przesłanki do przerwania odbioru i wyznaczenia kolejnego terminu.

Odp. Termin zastrzeżony jest dla Wykonawcy i nie godzi w jego prawa.

37. Istotne postanowienia umowy § 17 ust. 3 – Wykonawca wnosi o jego modyfikację rzeczowego postanowienia poprzez wykreślenie z jego treści stwierdzenia: „bez odszkodowania”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Istotne postanowienia umowy § 17 ust. 3 – wykonawca wnosi o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie przez określenie: niestaranny sposób prowadzenia robót.

Odp. Przez „niestaranny sposób prowadzenia robót” zamawiający rozumie prowadzenie robót w szczególności w sposób niezgody ze sztuką budowlaną, wykonywanie prac bez przestrzegania zaleceń producenta używanych materiałów budowlanych co do sposobu ich używania, wykonywanie prac w sposób ewidentnie powodujący uszkodzenie używanych materiałów, montowanych urządzeń i instalacji, nieprzestrzeganie planu BIOZ itp.

39. Istotne postanowienia umowy § 17 ust. 5 – wykonawca wnosi o jego modyfikację. Proponuje następujące brzmienie zapisu: Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Strony, te mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Dotychczasowe brzmienie ustępu 5 stoi w sprzeczności z art. 353¹ k.c., bowiem prowadzi do narzucenia warunków umowy, które mogą okazać się krzywdzące dla wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Istotne postanowienia umowy § 18 ust. 1, wykonawca wnosi o rozszerzenie możliwości odstąpienia od umowy w przypadku gdy: c. Zamawiający pozostaje w opóźnieniu z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy o co najmniej 14 dni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Istotne postanowienia umowy § 21 ust 2 pkt. 8) – wykonawca wnosi o określenie zasad na podstawie których Zamawiający będzie określać niesprzyjające warunki fizyczno – atmosferyczne.

Odp. Zapis umowy ma charakter zwrotu niedookreślonego. Przy jego interpretacji należy korzystać między innymi z Orzecznictwa Sądu w tym zakresie.

42. Istotne postanowienia umowy § 21 ust. 2 – wykonawca wnosi o dodanie punktu 16, w którym Zamawiający przewidzi możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeśli okaże się to konieczne dla prawidłowego wykonania umowy, a konieczności przeprowadzenia tych robót nie sposób było przewidzieć.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

43. SIWZ - Wnosimy o zmianę Specyfikacji w zakresie w jakim Zamawiający określa termin rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi od dnia podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zgodnie z utrwaloną linią orzecniczą Sądu Najwyższego, w umowie o roboty budowlane nie można uzależniać odbioru robót od wykonania obiektu bez jakichkolwiek wad. Postanowienia tego typu są niezgodne z prawem, a przez to nieważne. Wykonawca wnosi o dostosowanie Specyfikacji oraz projektu umowy do przepisów powszechnie obowiązującego prawa i wykreślenie rzeczowego postanowienia.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

44. SIWZ – Prosimy o wyjaśnienie czy warunki określone w 12.2 pkt 2) Specyfikacji odnoszące się do sytuacji ekonomicznej i finansowej muszą być spełnione łącznie czy alternatywnie którykolwiek ze stawianych warunków?

Odp. Potwierdzam, muszą być spełnione łącznie warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

45. SIWZ - Wnosimy o zmianę ust. 5 zd. 1 w Rozdziale 19 Specyfikacji, poprzez dodanie do stwierdzenia: „, o ile nie zajdzie konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, bądź zamiennych”. Roboty zamienne zawsze są bowiem robotami nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamówienia i jako takie nie mogą być objęte ryczałem w ramach zawieranej umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Roboty dodatkowe i roboty zamienne (§11 wzór umowy)

46. SIWZ - Wnoszę o zmianę ust. 9 pkt. b Rozdziału 19 Specyfikacji poprzez dodanie stwierdzenia: „, z wyłączeniem robót zamiennych bądź dodatkowych:”. Roboty zamienne zawsze są bowiem robotami nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamówienia i jako takie nie mogą być objęte ryczałem w ramach zawieranej umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy dotyczące robót dodatkowych i robót zamiennych (§11 wzór umowy)

47. SIWZ – Prosimy o wyjaśnienie ust 5 pkt. 8 Rozdziału 21 Specyfikacji o treści : „zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych – atmosferycznych- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru”, a mianowicie jakie warunki fizyczno – atmosferyczne Zamawiający uznaje za wyjątkowo niesprzyjające.

Odp. Zapis umowy ma charakter zwrotu niedookreślonego. Przy jego interpretacji należy korzystać między innymi z Orzecznictwa Sądu w tym zakresie.

48. SIWZ - Wnoszę o dodanie do ust 5 Rozdziału 21 Specyfikacji punktu 17) o treści: „wystąpienia konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych bądź zamiennych, których konieczności wykonania nie dało się przewidzieć”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Roboty dodatkowe i roboty zamienne (§11 wzór umowy)

49. SIWZ -Wnosimy o zmianę punktu 1) załącznika nr 9 do SIWZ „Wzór oferty” poprzez dodanie stwierdzenia: „o ile nie zajdzie konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych”. Roboty zamienne zawsze są bowiem robotami nieprzewidzianymi w opisie przedmiotu zamówienia i jako takie nie mogą być objęte ryczałem w ramach zawieranej umowy.

Odp. Nie wyrażamy zgody, Roboty dodatkowe są udzielane odrębnym zamówieniem. Regulacje dotyczące robót zamiennych i dodatkowych reguluje § 11 do wzór umowy.

50. Prosimy o wyjaśnienia dotyczące załącznika do SIWZ:

Załącznik nr 9, pkt 2 ppkt 4) –Wykonawca wnosi o wykreślenie stwierdzenia: „i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń”. Jak wskazano w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 marca 2010r., KIO/UZP 184/10: „Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu projektowania: musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwestycje zgodnie z tym projektem oraz zasadami wiedzy budowlanej. Obowiązki wykonawcy, w przypadku ujawnienia wad projektu sprowadzają się do poinformowania

inwestora o tych okolicznościach i możliwych konsekwencjach i to wyłącznie wówczas, gdy wady projektowe są tego rodzaju, że nie wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania. Wykonawca na etapie realizacji umowy nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i sposób opisu przedmiotu zamówienia ujęty w tej dokumentacji. Za wadliwie wykonane roboty według otrzymanego projektu, wykonawca odpowiada, gdy wady te przy zachowaniu należytej staranności mierzonych zawodowym charakterem działalności, mógł wykryć i zgłosić Zamawiającemu”.

Odp. Wbrew stanowisku pytającego, wskazany zapis umowy nie obliguje wykonawcy do badania projektu pod kątem merytorycznej poprawności, ale pod kątem możliwości wykonania na jego podstawie zleconych robót. Wykonawca ma nie wnosić zastrzeżeń do „zakresu robót, ich wyceny i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy”. Jednocześnie dopiero faktyczne stwierdzenie wad dokumentacji projektowej i zgłoszenie zastrzeżeń może stanowić podstawę do nie podpisania umowy bądź żądania poprawienia projektu.

51. Prosimy o potwierdzenie, że zakresie wyceny nie należy ujmować wyposażenia opisanego na rysunku T-1. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie ilościowe wraz z opisem danych technicznych poszczególnych elementów wskazanych na rysunku (pozycje od 1 do 87).

Odp. W przedmiarze robót inst. sanitarnych uwzględniono umywalki, zlewozmywaki, brodziki, miski ustępowe. Odnosnie pozostałego wyposażenia- umeblowanie, urządzenia itp., nie należą do przedmiotu zamówienia.

52. W nawiązaniu do zapisu w Rozdziale 2 SIWZ o podziale prac na dwa etapy prosimy o precyzyjne określenie jakie prace wchodzi w zakres prac II Etapu, których nie należy ujmować w wycenie.

Odp. W zakres prac etapu drugiego wchodzi:

- wykonanie dróg oraz placu manewrowego poza zakresem zaznaczonym dla etapu pierwszego (rysunek PZD), (w zakres etapu I wchodzi tylko elementy ograniczone czerwoną przerywaną linią)
- wykonanie osłony śmietnikowej,
- wszystkie roboty związane z wykonaniem pomieszczeń nr 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 oraz fragmentu 1.7 oraz schodów i tarasów zewnętrznych przynależących do pom.1.37 i 1.41

53. Z uwagi na konieczność zweryfikowania przedmiarów prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie DWG.

Odp. Rysunków w formacie DWG nie udostępnia się, wszystkie rysunki projektu technicznego udostępnione są przez Inwestora w formie PDF.

54. Prosimy o wskazanie sposobu zabezpieczenia sufitu w pomieszczeniach kuchennych przed kondensacją pary, o którym mowa w pkt. 2.3.11.5 – brak pozycji w przedmiarze robót.

Odp. Powłoki z farb antykondensacyjnych

55. Prosimy o informacje, czy z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia do umowy oraz konieczności złożenia przez wybranego Wykonawcę kosztorysu uproszczonego można dokonywać zmian w pozycjach przedmiarowych wraz z modyfikacją opisu, ilości, i podstaw oraz nakładów RMS.

Odp. Obiekt musi być zrealizowany zgodnie z projektem budowlanym, ewentualne zmiany mogą być uwzględnione, jeżeli którąś z pozycji uznają Państwo za źle oszacowaną.

56. Prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy wykonać wyoblone / zaokrąglone krawędzie ścian i podłóg, o czym mowa w Opisie technicznym budynku.

Odp. Połączenie ścian i podłóg w pomieszczeniach kuchennych (celem jest łatwiejsze utrzymanie czystości powierzchni)

57. Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na brak w dokumentacji w zakresie wyceny nie znajdują się akcesoria dachowe tj. : ławy kominiarskie, płotki przeciwśniegowe, stopnie kominiarskie.

Odp. Zakładamy wylaz dachowy oraz schody strychowe w pomieszczeniu nr 1.60. (Korytarz)

58. Prosimy o potwierdzenie, że ścianki dzielące sanitariaty należy wycenić jako płytę w kolorach z palety podstawowej producenta bez dopłat.

Odp. Ścianki z przeznaczeniem dla żłobków i przedszkoli. Potwierdzamy.

59. Prosimy o potwierdzenie że drogi i chodniki należy wykonać z kostki betonowej w kolorze szarym.

Odp. Potwierdzam.

60. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie drzwi o wysokości światła przejścia standardowym tj. 200cm.

Odp. Dopuszcza się.

61. Prosimy o potwierdzenie, że naświetla do drzwi D6 i D8 należy wykonać z szyby pojedynczej zwykłej.

Odp. Potwierdzam.

62. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi zewnętrznych Dz1 i Dz2 z dolnym panelem i poprzeczką na wysokości 90 cm co pozwoli na lepszą osłonę przed uderzeniem wózkiem.

Odp. Dopuszcza się wykonanie drzwi z dolnym panelem pełnym lub w całości ze szkła bezpiecznego.

63. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi wewnętrznych D9, D10 i D11 z dolnym panelem i poprzeczką na wysokości 90 cm co pozwoli na lepszą osłonę przed uderzeniem wózkiem.

Odp. Dopuszcza się.

64. Prosimy o potwierdzenie, że okno balkonowe Db1 ma mieć funkcję tylko rozwieraną.

Odp. Potwierdzam.

65. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne nie będą wyposażone w żadne dodatkowe elementy tj.: pasy odbojowe, samozamykacze, dodatkowe zabezpieczenie krawędzi, dźwignie antypaniczną itp. .

Odp. Potwierdzam.

66. Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne należy wycenić z ościeżnicą stałą mdf.

Odp. Potwierdzam.

67. Prosimy o potwierdzenie, że wypełnienie w drzwiach wewnętrznych płytowych ma stanowić „plaster miodu”.

Odp. Plaster miodu lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki (zgodnie ze STWiOR)

68. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolarki okiennej o współczynnika izolacyjności akustycznej dla okna referencyjnego na poziomie 32 dB.

Odp. Potwierdzam.

69. Prosimy o podanie kolorystyki elewacji w palecie RAL lub NSC.

Odp. Baza RAL1013, jasnożółty RAL1016, ciemnożółty RAL1028, pomarańczowy RAL2008, ciemnoczerwony RAL3027, uzgodnione będzie na etapie budowy.

70. Z uwagi na rozbieżność w Opisie technicznym i STWiOR prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć wycieraczki zewnętrzne stalowe ocynkowane, wewnętrzne gumowe lub PCV- sztuczna trawa.

Odp. Potwierdzam.

71. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyceny nie znajdują się nasadzenia drzew i krzewów.

Odp. Potwierdzam.

72. Na Planie zagospodarowania działki rys. Nr PZD Etap1 jest widoczny plac zabaw z wyposażeniem prosimy o potwierdzenie, że nie znajduje się on w zakresie wyceny - brak opisu, zestawienia elementów oraz pozycji w przedmiarach robót.

Odp. Potwierdzam, nie znajduje się.

73. Prosimy o potwierdzenie, że wymiar maksymalny dla gresów, glazury i terakoty wynosi 30x30cm.

Odp. Uzgodnione będzie na etapie budowy.

74. W Opisie technicznym pkt 2.3.11.4 jest informacja, że na korytarzach należy wykonać na wysokości 80cm pas z płytek ceramicznych, a w przedmiarach jest wykonanie odbojnic – prosimy o potwierdzenie, że zamiast pasów należy wykonać odbojnice z PCV.

Odp. Potwierdzam.

75. Prosimy o wskazanie linii podziału oraz ilości poszczególnych posadzek w pomieszczeniach gdzie występują dwa różne materiały wykończeniowe : terakota / wykładzina dywanowa.

Odp. Linia graniczna przebiega w odległości 400cm od ściany wewnętrznej. W miejscu ustawienia stolików terakota, w pozostałej części wykładzina dywanowa zgodnie z rys. technologii.

76. Prosimy o potwierdzenie, że wykładziny PCV i dywanowe należy wycenić jako typowe o kolorystyce z podstawowej palety bez dopłat. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że nie będzie łączenia kilku kolorów wykładzin w jednym pomieszczeniu.

Odp. Potwierdzam kolorystyka z podstawowej palety, wykładziny muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty.

77. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyceny nie znajdują się lustra.

Odp. Nie znajdują się.

78. W Opisie technicznym wykładzina PCV jest opisana o klasie ścieralności P , natomiast w STWiOR jako klasa ścieralności T prosimy o wskazanie jaką klasę należy przyjąć do wyceny.

Odp. Proszę przyjąć klasę „T”

79. Prosimy o informację czy strop z płyty g-k ma być wykonany (wg. SIWZ i przedmiarów) jednowarstwowo, czy dwuwarstwowo (wg. przepisów p.poż.)?

Odp. Jednowarstwowo.

80. Z uwagi na konieczność dogłębnej analizy dokumentacji i przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

81. Prosimy o wyjaśnienie czy instalacje sanitarne i elektryczne należy wykonać dla całości budynku czy z podziałem na etapy, na rysunkach brak oznaczenia podziału etapów. Jeśli będą prace podzielone na etapy prosimy o korektę rysunków oraz informację w zakresie sposobu wykonania i miejsca zakończenia poszczególnych instalacji.

Odp. Linie podziału etapów zaznaczono na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych.

Instalacje sanitarne- zakończyć w warstwie izolacji zewnętrznej budynku, zaworami odcinającymi po czym należy je zakorkować oraz szczelnie zaizolować taśmą kauczukową. Należy oznakować miejsce montażu.

*Instalacje elektryczne- Należy wyprowadzić obwody: oświetleniowy, gniazd wtyczkowych z rozdzielni głównej (RG) zgodnie z projektem instalacji rys. nr E-3. Wymienione instalacje można zakończyć puszkami p/t. na wysokości pomieszczenia 1.35. Instalację PPOŻ wyprowadzamy bez zmian - kończąc na czujce dymu nr CD 10/1. W przypadku dalszej rozbudowy- można będzie skorzystać z końcowych puszek. **Uwaga: NIE PODPINĄĆ OBWODÓW POD NAPIĘCIE: OŚWIETLENIOWY, GNIAZD WTYCZKOWYCH W ROZDZIELNI "RG". Obwód PPOŻ musi być AKTYWNY.***

82. Na rysunkach dokumentacji technicznej w zakresie konstrukcji budynku jest oznaczenie podziału etapów w zawiązku z czym prosimy o informację w jaki sposób należy wykonać zabezpieczenia otworów drzwiowych pomiędzy kolejnymi etapami.

Odp. Zabezpieczenia otworów – zabudowa z płyt g-k z ociepleniem od zewnątrz.

83. Prosimy o informacje czy ścianę zewnętrzną dzielącą dwa etapy realizacji prac należy zabezpieczyć przez wykonanie docieplenia tej ściany.

Odp. Tak, należy wykonać izolację ściany.

84. Prosimy o potwierdzenie, że wiata śmietnikowa nie należy do zakresu wyceny.

Odp. Zamawiający potwierdza, wiata śmietnikowa nie należy do zakresu wyceny.

85. Ponadto błędnie jest zapisany warunek dla podmiotu trzeciego - nad p. 13.5 str. 14 cyt.

"Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu. "

- to Wykonawca oświadcza - na zał. nr 6 NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY, że w stosunku do Podmiotu trzeciego, na zasoby, którego powołuje się Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu.

Odp. Zamawiający przychylił się do wykreślenia w rozdziale SIWZ 13.4 pkt 1) „1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu.

Zapis SIWZ cyt - str 12 Zmiana treści SIWZ art. 38 ust. 4

- d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 15 PZP)(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ);
- e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 22 PZP)(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ);

JEST NIEAKTUALNY W ZAKRESIE WZORU ZAŁ. NR 6 - jest zmieniony załącznik nr 6 /w II i III postępowaniu/ i składany jest TEN ZAŁ. NR 6 na etapie oferty a nie na wezwanie Zamawiającego / czy należy go złożyć raz jeszcze?/

Odp. Zamawiający potwierdza nie trzeba składać na wezwanie po raz drugi załącznika Nr 6 tylko na etapie oferty.

Powyższe zmiany należy traktować jako wiążące do specyfikacji istotnych warunkach zamówienia na w/w zamówienie publiczne.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. WÓJTA
Teresa Łatkowska
Zastępca Wójta