



Kurzętnik, dn. 08.05.2026 r.

ORG.0003.7.2026

**Sz. P.**  
**Krystian Babalski**  
**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Kurzętnik**

W odpowiedzi na złożoną Pana interpelację w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji, która w budżecie Gminy Kurzętnik zapisana jest w Dziale 600 Rozdział 60016 § 6050 zadanie 901589 pn. „**Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Rynek, Hunta i Kościuszki w Kurzętniku**”

Ad. 1 Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta 10 maja 2023 r.

Ad. 2 Dokumentacja projektowa swoim opracowaniem w ramach jednej dokumentacji obejmuje zakres prac na ul. Grunwaldzkiej, Rynek, Hunta i Kościuszki w Kurzętniku”

Ad. 3 a) opracowana jest koncepcja w postaci mapy na której zaprojektowano elementy takie jak:

- jezdnią z betonu asfaltowego
- drogą dla pieszych, zjazdami, miejscami postojowymi z kostki betonowej
- kanalizacją deszczową
- oświetleniem inwestycji

b) Projekt budowlany, techniczny jest w trakcie realizacji.

c) Decyzje, uzgodnienia branżowe, które w ramach opracowania projektu już posiadamy to:

- decyzja środowiskowa prawomocna dn.16.06.2025 r znak sprawy POS.6220.1.2024.202s
- decyzja zezwalająca na odprowadzenie wód opadowych z kanalizacji deszczowej do rzeki Drwęca wydana 05.08.2025 r znak sprawy DZP-WP.6205.54.2025.IŁ2
- decyzja wodnoprawna prawomocna dn. 17.02.2026 r znak sprawy GR.2U2.4210.447.2025.MK

Pozostałe decyzje są w trakcie uzyskiwania z względu na fakt, że w pierwszej kolejności należało uzyskać w/w decyzje, które w przypadku np. nie uzyskania jakiegś zgody doprowadziły do zmiany całego projektu.

Brak konieczności pozyskania warunków zasilania z Energa-Operator S.A. - zasilanie z istniejącej sieci oświetlenia, będącej własnością Gminy Kurzętnik, zlokalizowanej na ulicy Kościuszki oraz brak kolizji z siecią energetyczną Energa-Operator S.A.

Ad. 4 Jeżeli chodzi o chodnik na odcinku pomiędzy ul. Hunta z ul. Mickiewicz tj. od momentu mostu w kierunku ul Mickiewicza - odcinek ten jest przy samej rzece a później przy rowie i ostatecznie nie został ujęty do opracowania dokumentacji projektowej. W momencie podpisywania umowy w roku 2023r. w/w odcinek nie był przedmiotem umowy. Następnie w roku 2024 r. przesłano mapy z w/w odcinek do projektanta. W ocenie projektanta brak jest przestrzeni w tym miejscu na chodnik z kilku względów, tereny zalewowe, tereny prywatne lub Skarbu Państwa nie przeznaczone pod budowę chodnika, budowa chodnika zakryje rów co spowoduje, że nie będzie gdzie odprowadzić istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto odcinek jest przy rzece a później przy rowie w stronę Mickiewicza, co powoduje, że położenie chodnika może prowadzić do równych niebezpiecznych sytuacji.

Ad. 5 Na dzień udzielania odpowiedzi poniesiono wydatki na w/w zadanie w kwocie 90 250,00 zł

**WÓJT**  
*Adam Głowacki*  
**Adam Głowacki**

Otrzymali:

1. A/a
2. Przewodniczący Rady Gminy Kurzętnik