Załącznik nr 1
UMOWA NR TBS.272.7.2018

zawarta w dniu ……………2018 r. w Kurzętniku  pomiędzy:
Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kurzętniku z siedzibą w Kurzętniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000673223, zwaną w dalszym ciągu umowy  Zamawiającym reprezentowaną przez: Rafała Jasińskiego -Prezesa Zarządu

a 
……………………………………
zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą, którą reprezentuje:………
-  Właściciel
o następującej treści : 
§1
Przedmiot umowy
[bookmark: _Hlk512414698][bookmark: _Hlk512414441][bookmark: _Hlk503179681]1. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr …………z dnia ……….2018 r. o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w formie konkursu ofert, Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje do  wykonania obowiązki świadczenia usług wielobranżowego pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego  Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Nr.2) w ramach I etapu inwestycji Os. Dębno ul. Kościuszki w Kurzętniku:

Budynek 4- kondygnacyjny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, z parterową częścią techniczną. Budynek pełnić będzie funkcję mieszkalną wielorodzinną. W budynku przewidziane są 24 lokale mieszkalne. Projektowany obiekt jest czterokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej udoskonalonej. Obiekt jest dwubryłowy – z dwiema klatkami schodowymi. Od strony północnej do budynku dobudowana jest parterowa część z pomieszczeniami technicznymi. Wielkość budynku, nachylenie i kształt dachu oraz detale wykończenia są charakterystyczne dla tego typu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. 
Roboty budowlane w zakresie: ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, wykonanie wykopu pod fundament z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa pod nadzorem uprawnionej osoby, budowa ścian fundamentowych oraz nośnych z wykonaniem wieńców, budowa konstrukcji dachu, z poszyciem z pokryciem, ocieplenie stropu nad piętrem, wykonanie ścian zewnętrznych, wykonanie ścian wewnętrznych konstrukcyjnych oraz ścianek działowych, wykonanie robót elektrycznych i sanitarnych wraz z sieciami i przyłączami, nadproża okienne i drzwiowe, stropy, schody wewnętrzne, balustrady, stolarka okienna. Drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych. Budowę wewnętrznych dróg, chodników i placów manewrowych o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6 i 8 cm, - tylko w zakresie do drugiego bloku. - miejsca postojowe na samochody osobowe. Roboty polegają na robotach wykończeniowych wewnętrznych (pomieszczenia mieszkalne na każdej kondygnacji budynku, klatki schodowe, stolarka wewnętrzna, instalacje wewnętrzne, biały montaż). Roboty  zewnętrzne: elewacja, wykonanie balustrad balkonowych, parapety oraz instalacje domofonów, instalacje antenowe i internetowe (montaż tych instalacji do gotowego podłoża gniazd). 
Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe. • Powierzchnia piwnic mkw 7,27 • Powierzchnia użytkowa mkw 1400,00 • Powierzchnia zabudowy mkw 521,35 • Kubatura m3 5957,46 • Wysokość (IV kond. nadziemne) mb 14,13 • Kąt nachylenia dachu ̊ 15

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski w następujących specjalnościach: 
1) konstrukcyjno- budowlanej,
2) budowlanej – wykończeniowej, 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, 
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
3. Szczegółowy opis robót budowlanych i wykończeniowych podlegających nadzorowi inwestorskiemu zawiera dokumentacja projektowa, projekt umowy z wykonawcą robót budowlanych, które to dokumenty Zamawiający udostępnił Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy w 1 egz. 


§2
Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację oraz wymagania w zakresie ubezpieczenia
1. Wykonawca
oświadcza, ze obowiązki określone niniejszą umową wykonywać będzie za  pośrednictwem inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających uprawnienia budowlane  niezbędne do pełnienia nadzoru w poszczególnych specjalnościach budowlanych w zakresie  niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca
wyznacza zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednio w: 
1) specjalności konstrukcyjno - budowlanej –…….
tel……………, legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr ……………..i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej z dnia ………………
2) specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - ………………………., tel………………., legitymującą się uprawnieniami budowlanymi nr ……………………..i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej z dnia ……………..
3) specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych -………………………, tel…………., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi nr ………………..i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej z dnia ………………

3. Wykonawca
wyznacza koordynatora zespołu w osobie…………………………., legitymującego się uprawnieniami budowlanymi nr …………………………
i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej z dnia…………………..

Zamawiający dopuszcza powierzenie funkcji koordynatora jednemu  z inspektorów nadzoru opisanych w ust 2. 

4. Koordynator, o którym mowa w ust. 3 będzie odpowiedzialny za organizację, koordynację oraz nadzorowanie prac zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w zgodności z dokumentacją  projektową i harmonogramem robót i posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz jest  członkiem samorządu zawodowego i działa w granicach umocowania określonego przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 290 z 
późn. zm). 

5. Wykonawca
nie może powierzyć wykonywania funkcji inspektora nadzoru innym osobom niż  wskazani w ust. 2 i ust. 3, bez zgody  Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na zmianę tych osób na inne, których  kwalifikacje są niższe niż osób wymienionych w ust. 2 i 3. 

6. Każdy z branżowych inspektorów nadzoru zobowiązany jest do posiadania indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

7. W terminie do 2 dni od zakończenia obowiązywania okresu ważności zaświadczenia  o przynależności do właściwej izby zawodowej każdego z inspektorów nadzoru i koordynatora  opisanych w ust. 2 i ust.3, 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe zaświadczenia  o przynależności do właściwej izby zawodowej każdego z inspektorów nadzoru i koordynatora  opisanych w ust. 2 i 3 przez cały okres realizacji robót budowlanych w przedmiocie niniejszej  umowy tj. do czasu odbioru końcowego określonego w § 5 pkt. 1. 

8. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustalają następujące osoby do kontaktów: 
1) ze strony Wykonawcy - koordynator inspektorów nadzoru…………………, tel. 
2) ze strony  Zamawiającego
RAFAŁ JASIŃSKI – Prezes TBS Sp. z o.o. w Kurzętniku, tel. 696-696-134 

§3
Obowiązki Wykonawcy
1.  Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie nadzoru robót budowlanych zgodnie z: 
1) obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, 1529) i jej przepisami  wykonawczymi, 
2) z projektem budowlanym, ze Specyfikacją wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną i  zasadami sztuki budowlanej, 
3) polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczącymi realizacji  i eksploatacji budynków i budowli, 
4) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
5) zaleceniami dostawców i producentów materiałów budowlanych, w tym przede wszystkim  w zachowaniu właściwej technologii wykonywania robót, 
6) umową o wykonanie robót budowlanych zawartą pomiędzy wykonawcą robót budowlanych  a  Zamawiającym. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności związanych z pełnieniem  i wykonywaniem czynności nadzoru inwestorskiego, w tym również: 
1) reprezentowanie  Zamawiającego wobec pozostałych uczestników procesu budowlanego,  w ramach umocowań wynikających z niniejszej umowy i udzielonych pełnomocnictw, 
2) kontrola przestrzegania zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na  budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak również planem BIOZ, 
3) kontrola przestrzegania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w zakresie bhp i przepisów  przeciwpożarowych na placu budowy, 
4) kontrola i przestrzeganie realizacji robót z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym, w tym przede wszystkim dopełnienie wszelkich starań w zakresie zachowania terminowości wykonania robót w stosunku do harmonogramu robót. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o przypadkach  naruszeń przez wykonawcę robót budowlanych treści umowy o roboty budowlane, w tym przede wszystkim zagrożeń terminu wykonania umowy o roboty budowlane, realizowane poprzez składanie nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca pisemnych sprawozdań z postępu robót. W sprawozdaniu należy przedstawić szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku inwestycji oraz analizę zgodności postępu robót z harmonogramem; ponadto należy dołączyć opis problemów powstałych w okresie sprawozdawczym z wyliczeniem podjętych w tym zakresie działań, wykaz zmian projektowych i wykonawczych oraz dokumentacje zdjęciową w formie elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć robót zanikających, 
5) udział w spotkaniach roboczych na placu budowy w terminie wspólnie ustalonym z  Zamawiającym, innych naradach technicznych i koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego lub wykonawcę robót protokołu z tych czynności w formie pisemnej i elektronicznej, a następnie jego dostarczenie Zamawiającemu i wszystkim pozostałym uczestnikom procesu budowlanego w terminie do 2 dni roboczych od daty spotkania, narady, itp., 
6) wykonywanie stałego nadzoru inwestorskiego stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót (wymagana obecność inspektorów danej specjalności) na budowie minimum: 
- 1 razy w tygodniu do całkowitego zakończenia robót i zgłoszenia ich do odbioru; 
7) opisana w punkcie 6 obecność inspektorów nadzoru na placu budowy będzie wymagana stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót, jeżeli wykonywane będą w tym czasie roboty tej specjalności, jak również poprzez zapewnienie dyspozycyjności inspektorów nadzoru na placu budowy wedle rzeczywistych potrzeb, 
8) sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, akceptacja sprzętu używanego przez wykonawcę robót budowlanych, 
9) potwierdzanie usunięcia stwierdzonych przez uczestników procesu niezgodności z dokumentacją projektową, 
10) sprawdzanie i dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych, a także uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz w czynnościach odbioru gotowych elementów budowlanych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru wpisem w dzienniku budowy, 
11) nadzorowanie badań żądanych przez siebie lub Zamawiającego, dotyczących sprawdzenia jakości robót wykonanych przez wykonawcę robót , 
12) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót na protokole odbioru wykonanych elementów robót stanowiącym załącznik do faktur częściowych wykonawcy robót budowlanych, 
13) sprawdzanie przedstawianych przez wykonawcę zestawień robót budowlanych zakończonych i odebranych wraz z potwierdzeniem kwoty do wypłaty temu wykonawcy zgodnej z harmonogramem rzeczowo - finansowym, 
14) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych o wadach  dokumentacji projektowej, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a stwierdzonych w trakcie  realizacji robót oraz dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych, 
15) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii projektanta nadzorowanych robót budowlanych, 
16) opracowywanie pisemnych opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie i opiniowanie obniżenia wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych za wady uznane jako nienadające się do usunięcia, 
17) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 
18) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych w czasie budowy, przy odbiorze robót a także w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji obiektu budowlanego oraz pisemne powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad w terminie 7 dni od potwierdzenia Wykonawcę - bez dodatkowego wynagrodzenia w pełnym zakresie niniejszego punktu umowy, 
19) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, 
20) sprawdzenie materiałów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych do wniosku o  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
21) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych wykonawcy robót budowlanych, odbiór robót  budowlanych związanych z usunięciem wad i wykonanych napraw w okresie gwarancyjnym wykonawcy robót budowlanych - bez dodatkowego wynagrodzenia w pełnym zakresie niniejszego punktu umowy, 
22) weryfikacja dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania materiały i wbudowywane urządzenia, 
23) weryfikacja wszelkiej dostarczonej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji kompletowanej w trakcie realizacji robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przygotowanych do odbioru końcowego kompletów protokołów niezbędnych przy odbiorze i dokumentacji powykonawczej, 
24) informowanie Zamawiającego o zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych problemach technicznych i innych istotnych problemach związanych z realizacją robót, 
25) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich przerwach w realizacji robót, 
26) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 
27) udział w odbiorze końcowym inwestycji i sporządzenie protokołu odbioru końcowego, 
28) nadzór nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego inwestycji, 
29) udział w rozliczeniu umowy z wykonawcą robót budowlanych i wykończeniowych,
30) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie do 30 dni po odbiorze końcowym wykonanych robót budowlanych dokumentów będących podstawą  sporządzenia dowodów OT. 
31) podejmowanie decyzji i opinii technicznych w imieniu Zamawiającego w zakresie wymaganym przez niniejszą umowę, nie pociągających za sobą skutków finansowych, 
32) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich miejscach do tego  koniecznych, w oparciu o własny sprzęt (m.in. środki transportu) niezbędny do ich prawidłowego wykonania zadania w okresie realizacji inwestycji.
33) raportowanie na rzecz instytucji finansujących oraz Zamawiającego postępu, jakości robót oraz ich zgodności z przyjętym harmonogramem.

3. Wykonawca nie ma prawa do: 
1) zwalniania wykonawcy robót budowlanych z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy łączącej Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, 
2) wprowadzania robót zamiennych lub dodatkowych bez uprzedniej zgody  Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, 
3) wprowadzania istotnych zmian w technologii robót i dokumentacji, bez uprzedniej zgody Zamawiającego i biura projektowego realizującego nadzór autorski wyrażonej w formie  pisemnej, 
4. Jeżeli wystąpią okoliczności zastosowania zmian wskazanych w ust. 3 pkt. 2 i 3 
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiedzy w tym zakresie o tym fakcie, a także zainicjuje działania uzasadniające ich wykonanie (decyzja projektanta, geologa, itp.). 
5. Zamawiający w terminie do 10 dni od przesłania przez Wykonawcę powiadomienia o którym  mowa w ust. 4 przedstawi swoje stanowisko w formie pisemnej. Brak stanowiska  Zamawiającego w powyższym terminie jest równoznaczny z odmową wyrażenia zgody. 
6. W przypadku wniosku wykonawcy robót budowlanych o wprowadzenie robót zamiennych lub istotnych zmian w technologii robót i dokumentacji, Wykonawca sporządzi w ciągu 3 dni od otrzymania wniosku, dokumentację potwierdzającą zgodę lub nie wyrażenie zgody z uzasadnieniem wraz z pisemną akceptację wszystkich uczestników procesu budowlanego. 
7. W przypadku wnioskowania przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych robót dodatkowych sprawdzenie ich zasadności zastosowania wraz ze sporządzeniem protokołu konieczności i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania podczas wykonywania przedmiotu zamówienia aktywnego adresu poczty elektronicznej, a wszyscy inspektorzy nadzoru posiadania aktywnych i działających numerów telefonów komórkowych lub  stacjonarnych. 
§4
Odpowiedzialność
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań  prowadzonych na terenie budowy. Wykonawca jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo obiektu lub w celu zabezpieczenia  Wykonawca zleca wykonanie robót, o których mowa w zdaniu  poprzedzającym, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy i niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego. 
2. Za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. 
§5
Termin realizacji umowy
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 : 
[bookmark: _GoBack]1) w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych i wykończeniowych - od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia odbioru końcowego robót i przedstawienia przez  Wykonawcę rozliczenia końcowego zamówienia tj. do dnia 31.08.2019. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych i wykończeniowych: 1 lipca 2019. 
2) w ograniczonym zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie obowiązującej rękojmi i gwarancji - od dnia dokonania odbioru końcowego robót od wykonawcy robót budowlanych i wykończeniowych do dnia, w którym upłynie okres rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót lub do dnia odbioru usuniętych przez wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych wszystkich wad i usterek stwierdzonych w tym okresie, w zależności od tego, który termin później się kończy. 
§6
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§7
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
………………zł netto + …………………zł VAT = …………..zł  brutto, (słownie brutto:……….). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i wykończeniowych. 
3. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy bez względu na zakres i wartość udzielonych wykonawcy robót przez Zamawiającego zamówień na wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych, a także ilości i wyników przeprowadzonych przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji. 
4.  W przypadku przedłużenia okresu robót budowlanych ponad termin opisany w § 5 pkt 1, na  które Wykonawca nie będzie miał wpływu, strony dopuszczają możliwość zwiększenia wynagrodzenia proporcjonalnie do wynagrodzenia miesięcznego opisanego w § 8 ust. 1 umowy w odniesieniu do terminu przedłużenia realizacji robót. 
5. Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 
nr ………………………….
6. Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 
nr NIP ……………………



§8
Rozliczenie wynagrodzenia
1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie równych miesięcznych faktur częściowych, wystawianych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od 01.07.2018, w kwocie jednostkowej w wysokości ……………..zł brutto. 
2. Z ostatniej złożonej faktury, Wykonawcy potrącone zostanie 5% łącznego wynagrodzenia , które zostanie zwrócone po upływie obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji określonego w § 5 pkt. 2 umowy. Kwota ta zostanie zabezpieczona na poczet udziału Wykonawcy w przeglądach gwarancyjnych. 
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej częściowej faktury VAT. 
4. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu bez pisemnej zgody Zamawiającego. 


§9
Kary umowne
1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za powierzenie usług nadzoru bez zgody Zamawiającego, o której mowa w §2 ust. 5, innym niż wykazani w §2 ust.2 i ust. 3 inspektorom nadzoru i koordynatorowi, w wysokości 500 zł za każde takie powierzenie,  
b) za uchybienie obowiązkowi dostarczenia zaświadczeń o przynależności do izby zawodowej każdego z inspektorów nadzoru, o których mowa w §2 ust. 2 i 3 w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 
c) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu pisemnego sprawozdania, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt. 4, 
d) w wysokości 200 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność w spotkaniach roboczych na placu budowy, o których mowa w §3 ust. 2 pkt. 5, 
e) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w sporządzeniu i dostarczeniu Zamawiającemu protokołu, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt. 5, 
f) w razie zaniedbywania obowiązku obecności na terenie budowy opisanym w § 3 ust 2 pkt.6 oraz nieusprawiedliwione nieprzybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, za każde stwierdzone pojedyncze ww. zaniedbanie w wysokości 200 zł, 
g) w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w §10 ust. 1, 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
3. Niezależnie od powyższych kar Zamawiający może dochodzić roszczeń z obowiązującej polisy ubezpieczeniowej każdego z inspektorów w zależności od rodzaju popełnionego wykroczenia. 
§10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
a) wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności w przypadku naruszeń w zakresie podstawowych obowiązków Wykonawcy opisanych w §3 ust. 1 i ust. 2, po dwukrotnym pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzeniu takich naruszeń, 
b) opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy, gdy opóźnienie przekracza 7 dni, 
c) zaniechania realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności przerwania realizacji przedmiotu umowy, gdy przerwa przekracza 14 dni, 
d) dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień §2 ust.5. 
2. W razie rozwiązania umowy oraz odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru zrealizowanej części przedmiotu umowy oraz zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia na zasadach określonych w §8, 
b) przejęcia terenu budowy od Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 
4. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, a określonych w niniejszej umowie. 
§11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do ustawy Prawa budowlane. 
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
3. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego lub Zamawiającego do Wykonawcy. 
4. Strona, do której kierowane jest roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 
5. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 4, strony uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową. 
6. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
7. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy: 
 Zamawiającego: 13-306 Kurzętnik, ul. Tadeusza Kościuszki 17
Wykonawcy: …………………..
8. Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczona skutecznie. 
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Zamawiający: 							 Wykonawca: 

…………………...							………………………
